

План ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021
на 2021–2027 годы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
-------------	------	-------------	-----------

1. Организационно-методическое обеспечение			
Провести классное родительское собрание в 1-4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 20.04.2022	Классные руководители 1-4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5-9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 20.04.2022	Классные руководители 5-9-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершенных обучающихся письма согласия на обучение по ФГОС НОО – 2021	До 20.03.2022	Классные руководители 5-9-х классов	Письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	До 20.03.2022	Рабочая группа	Аналитическая справка
Направить учителей 1-9-х классов на повышение квалификации	Февраль-март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	март 2022 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Провести педагогические советы, посвященные	Март и август 2022,	Рабочая группа, педагоги	Протокол

внесение изменений в программу	август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	методические материалы и т. п.	Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ОО	2022-2027 годы	Директор	Договоры	Отчет	Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ОО – 2021	<...>	2. Нормативно-правовое обеспечение	
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ОО – 2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.	Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ОО	2022-2027 годы	Директор	Договоры	Отчет	Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ОО – 2021	<...>	2. Нормативно-правовое обеспечение	
Актуализировать программу развития из-за норм ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ОО – 2021	До 1 сентября 2022	Директор	Обновленная программа развития	Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	ООП НОО	ООП НОО	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы
Разработать ООП ОО в соответствии с ФГОС ОО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ОО	Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	ООП НОО	ООП НОО	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы
Внести изменения в ООП ОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ОО	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО	Приказ о внесении изменений в ООП ОО	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы

законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы					
<...>					
3. Информационно-аналитическое обеспечение					
Разместить ФГОС НОО – До 01.04.2022	школы	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте		
Разместить ФГОС ООО – До 01.06.2022	школы	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте		